

2013/1

T.C.  
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ  
Plan ve Proje Müdürlüğü

Sayı : M.80.0.İÖİ.0.11.00.00-840-E.5454  
Konu : 2013 Yılı KÖYDES  
Proje Değişikliği

31/07/2013

VALİLİK MAKAMINA

- İlgi : a) Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 26.07.2013 tarih ve 607 sayılı yazısı.  
b) Kadirli Kaymakalığı Köylere Hizmet götürme Birliğinin 20.06.2013 tarihli ve 144 sayılı yazısı.

Yüksek Planlama Kurulunun, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi Ödeneğine İlişkin 16/04/2013 tarih ve 2013/2 sayılı Kararının "**Ödenek Aktarma İşlemleri**" başlıklı 18. maddesi "**Ortak alım ödeneklerinden ve/veya asil projelerin uygulamasından artan ödenekler ile mücbir sebeplerle uygulanamayan asil projelere ait ödeneğin teknik rapora dayandırılması şartıyla, Vali onayıyla Koordinasyon Biriminde muhafaza edilen yedek projelere ve/veya ortak alım işlerine aktarılır. Bu tür değişiklik talepleri ilgili uygulayıcı birimler tarafından Koordinasyon Birimine iletilir. Koordinasyon Birimi tarafından Vali onayına sunulduktan sonra kabul edilen değişiklikler, programa işlenir ve aylık izleme raporuyla birlikte Bakanlığa bildirilir.**" hükmü uyarınca;

İlgi (a) yazı ile, Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğince, 2013 yılı KÖYDES Programında yer alan 741.000,00 TL. ödenekli Yarpuz Grup İçme Suyu Yeni Tesis Projesinin Osmaniye İl Özel İdaresince İller Bankasından kredi almak suretiyle yapılması kararı gereğince, adı geçen içme suyu projesi için tahsis edilmiş olan 741.000,00 TL. ödeneğin iptal edilerek;

"Bahçe Köyü Köyiçi yolu 2.150 m<sup>2</sup> kilit parke taşı standart geliştirme projesi" yapım işi için 50.000.-(ellibin)TL. "Değirmenocağı Köyü Köyiçi yolu 2.150 m<sup>2</sup> kilit parke taşı standart geliştirme projesi" yapım işi için 50.000.-(ellibin)TL. "Yeniköy Köyü Köyiçi yolu 2.150 m<sup>2</sup> kilit parke taşı standart geliştirme projesi" yapım işi için 50.000.-(ellibin)TL. "Kazmaca Köyü Köyiçi yolu 2.150 m<sup>2</sup> kilit parke taşı standart geliştirme projesi" yapım işi için 50.000.-(ellibin)TL. "Karataş Köyü Köyiçi yolu 2.150 m<sup>2</sup> kilit parke taşı standart geliştirme projesi" yapım işi için 50.000.-(ellibin)TL. "Tehçi Köyü Köyiçi yolu 2.150 m<sup>2</sup> kilit parke taşı standart geliştirme projesi" yapım işi için 50.000.-(ellibin)TL. "Kaypak Köyü Köyiçi yolu 2.150 m<sup>2</sup> kilit parke taşı standart geliştirme projesi" yapım işi için 50.000.-(ellibin)TL. "Çardak Köyü Köyiçi yolu 2.150 m<sup>2</sup> kilit parke taşı standart geliştirme projesi" yapım işi için 50.000.-(ellibin)TL. "Çona Köyü Köyiçi yolu 2.150 m<sup>2</sup> kilit parke taşı standart geliştirme projesi" yapım işi için 50.000.-(ellibin)TL. "Kırıklı Köyü Köyiçi yolu 2.150 m<sup>2</sup> kilit parke taşı standart geliştirme projesi" yapım işi için 50.000.-(ellibin)TL. "Küllü Köyü Köyiçi yolu 2.150 m<sup>2</sup> kilit parke taşı standart geliştirme projesi" yapım işi için 50.000.-(ellibin)TL. "Dereobası Köyü Köyiçi yolu 1.750 m<sup>2</sup> kilit parke taşı standart geliştirme projesi" yapım işi için 41.000.-(kırkbirbin)TL. "Selimiye Köyü Köyiçi yolu 2.150 m<sup>2</sup> kilit parke taşı standart geliştirme projesi"

Not: Bu evrak 5070 Sayılı Kanun gereğince E-İMZA ile imzalanmıştır.

yapım işi için 50.000.-(ellibin)TL. "Sakarcalık Köyü Köyiçi yolu 2.150 m<sup>2</sup> kilit parke taşı standart geliştirme projesi" yapım işi için 50.000.-(ellibin)TL."Koçyurdu Köyü Köyiçi yolu 2.150 m<sup>2</sup> kilit parke taşı standart geliştirme projesi" yapım işi için 50.000.-(ellibin)TL. projelerinde kullanılmak üzere, bu projelere aktarılması belirtilmiştir.

İlgi (b) yazı ile, Kadırlı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince, 2013 Yılı KÖYDES Programında yer alan Koçlu Grup İçme Suyu Yeni Tesis Projesinin Osmaniye İl Özel İdaresince üstlenilmesi sonucunda, 2013 Yılı KÖYDES projelerinin yeniden belirlenmek zorunda kaldığı, bu sebeple Kadırlı Köylere Hizmet Götürme Birliğince yeniden hazırlanan programa göre;

İl Tahsisat Komisyonunun 2013/1 Nolu Kararı ile programa alınan 9 adet yol projesinin devam ettiği, 1.300.000 TL. ödenekli Koçlu Grup İçme Suyu Yeni Tesis Projesine ve 50.000 TL. ödenekli Yoğunluk Köyü İçme Suyu Depo Yeni Tesis Projesine aktarılan toplam 1.350.000 TL. ödeneğin iptal edilerek;

"148 KKN Nolu Aşağıçıyanlı-Kiremitli Köyleri Birinci Derece grup köy yolu 2. Kat asfalt ( 2,5 km.) standart geliştirme projesi" yapım işi için 62.500.-(altmışikibinbeşyüz)TL. "140 KKN Nolu Narlıkişla-Kümbet Köyleri Birinci Derece grup köy yolu 2. Kat asfalt ( 1,5 km.) standart geliştirme projesi" yapım işi için 37.500.-(otuzyedibinbeşyüz)TL. "82 KKN Nolu Kızıyusuflu Köyü Ören bağlısı Birinci Derece köy yolu 2. Kat asfalt ( 1,5 km.) standart geliştirme projesi" yapım işi için 37.500.-(otuzyedibinbeşyüz)TL. "Akova-Merkez Köyiçi köy yolu beton yol ( 500 m.) standart geliştirme projesi" yapım işi için 40.000.-(kırkbin)TL. "Aşağıçıyanlı-Merkez köyiçi köy yolu beton yol ( 1000 m.) standart geliştirme projesi" yapım işi için 80.000.-(seksenbin)TL. "Cıgıcık Köyü Ganali bağlısı köyiçi köy yolu beton yol ( 1000 m.) standart geliştirme projesi" yapım işi için 80.000.-(seksenbin)TL. "Coşkunlar-Merkez köyiçi köy yolu beton yol ( 300 m.) standart geliştirme projesi" yapım işi için 24.000.-(yirmidörtbin)TL. "Çınar-Merkez köyiçi köy yolu beton yol ( 300 m.) standart geliştirme projesi" yapım işi için 24.000.-(yirmidörtbin)TL. "Erdoğan-Merkez köyiçi köy yolu beton yol ( 800 m.) standart geliştirme projesi" yapım işi için 64.000.-(altmışdörtbin)TL. "Göztaş-Merkez köyiçi köy yolu beton yol ( 1500 m.) standart geliştirme projesi" yapım işi için 120.000.-(yüzyirmibin)TL. "Halitağalar-Merkez köyiçi köy yolu beton yol ( 850 m.) standart geliştirme projesi" yapım işi için 68.000.-(altmışsekizbin)TL. "Harkaçtı Köyü Dikirli bağlısı köyiçi köy yolu beton yol ( 200 m.) standart geliştirme projesi" yapım işi için 16.000.-(onaltıbin)TL. "Karakütük-Merkez köyiçi köy yolu beton yol ( 300 m.) standart geliştirme projesi" yapım işi için 24.000.-(yirmidörtbin)TL. "Kiremitli-Merkez köyiçi köy yolu beton yol ( 500 m.) standart geliştirme projesi" yapım işi için 40.000.-(kırkbin)TL. "Öksüz Köyü Çıplaklar bağlısı köyiçi köy yolu beton yol ( 400 m.) standart geliştirme projesi" yapım işi için 32.000.-(otuzikibin)TL. "Öksüz-Merkez köyiçi köy yolu beton yol ( 500 m.) standart geliştirme projesi" yapım işi için 40.000.-(kırkbin)TL. "Şabaplı-Merkez köyiçi köy yolu beton yol ( 750 m.) standart geliştirme projesi" yapım işi için 84.000.-(seksendörtbin)TL. "Tekeli-Merkez köyiçi köy yolu beton yol ( 200 m.) standart geliştirme projesi" yapım işi için 16.000.-(onaltıbin)TL. "Yalnızdut-Merkez köyiçi köy yolu beton yol ( 500 m.) standart geliştirme projesi" yapım işi için 40.000.-(kırkbin)TL. "Yoğunluk Köyü Kaş-Kayseri bağlıları Birinci Derece köy yolu beton yol ( 500 m.) standart geliştirme projesi" yapım işi için 40.000.-(kırkbin)TL. "Erdoğan-Merkez köyiçi trapez kanal beton kanal ( 800 m.) standart geliştirme projesi" yapım işi için 40.000.-(kırkbin)TL. "Yalnızdut-Merkez köyiçi trapez kanal beton kanal ( 200 m.) standart geliştirme projesi" yapım işi için 10.000.-(onbin)TL. "Kerimli-Merkez köyiçi trapez kanal beton kanal ( 500 m.) standart geliştirme projesi" yapım işi için 25.000.-(yirmibeşbin)TL. "Kayasuyu Köyü Tapsızlar bağlısı köyiçi Sanat yapısı (1 adet) standart geliştirme Projesi" için 16.000.-(onaltıbin)TL. "1. Derece 60 köy yolu için araç ve iş makinesi kiralama standart geliştirme projesi" için 85.000.-(seksenbeşbin)TL. "Karakütük Köyü Kokar kaplıcası köyiçi yol genişletme ve iyileştirme standart geliştirme Projesi" için 4.500.-(dörtbinbeşyüz)TL. "Yoğunluk Köyü Merkez ana isale ve 100 m<sup>3</sup> depo yeni tesis projesi" yapım işi için 200.000.-(ikiyüzbin)TL. olmak üzere; toplam 1.350.000.-(Birmilyonüçyüzellibin)TL. nin anılan projelere aktarılması belirtilmiştir.

Yukarıda yer alan ilgi yazılarla talep edilen, 2013 yılı KÖYDES Programı kapsamında değişiklik yapılması ve ödenek aktarımı ile ilgili hususu,

Not: Bu evrak 5070 Sayılı Kanun gereğince E-İMZA ile imzalanmıştır.

Olur emirlerinize arz ederim.

**Hüseyin KARALAR**  
**Genel Sekreter V.**

**OLUR**  
**31/07/2013**

**Celalettin CERRAH**  
**Vali**

**EKLER :**

- 1-) Osmaniye Valiliği Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 26.07.2013 tarih ve 607 sayılı yazısı.
- 2-) Kadirli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 20.06.2013 tarih ve 144 sayılı yazısı.

Not: Bu evrak 5070 Sayılı Kanun gereğince E-İMZA ile imzalanmıştır.

2013 / 5

T.C.  
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ  
Plan ve Proje Müdürlüğü

Sayı : M.80.0.İÖİ.0.11.00.00-840-E.6543  
Konu : 2013 Yılı KÖYDES  
Proje Değişikliği

12/09/2013

VALİLİK MAKAMINA

İlgi : Sumbas Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 26.08.2013 tarih ve 146 sayılı yazısı.

Yüksek Planlama Kurulunun, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi Ödeneğine İlişkin 16/04/2013 tarih ve 2013/2 sayılı Kararının "Ödenek Aktarma İşlemleri" başlıklı 18. maddesi "**Ortak alım ödeneklerinden ve/veya asil projelerin uygulamasından artan ödenekler ile mücbir sebeplerle uygulanamayan asil projelere ait ödeneğin teknik rapora dayandırılması şartıyla, Vali onayıyla Koordinasyon Biriminde muhafaza edilen yedek projelere ve/veya ortak alım işlerine aktarılır. Bu tür değişiklik talepleri ilgili uygulayıcı birimler tarafından Koordinasyon Birimine iletilir. Koordinasyon Birimi tarafından Vali onayına sunulduktan sonra kabul edilen değişiklikler, programa işlenir ve aylık izleme raporuyla birlikte Bakanlığa bildirilir.**" hükmü uyarınca;

İlgi yazı ile, Sumbas Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince, 2013 Yılı KÖYDES Programında yer alan Beton Yolların yaptırılması için KHGB İhale Yönetmeliğinin 18. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilmek istendiği, ancak herhangi bir isteklinin ihaleye iştirak etmediğinden ihalenin yapılamadığı, söz konusu "Beton Yol" yapım işinin yeniden ihaleye çıkılması durumunda katılımın olmaması ihtimalinden dolayı zaman kaybının ortaya çıkacağı nedeniyle projelerin aksamaması için, Sumbas İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümeninin 12.07.2013 tarih ve 2013/21 sayılı Kararına göre;

İl Tahsisat Komisyonunun 2013/1 Nolu Kararı ile programa alınan (9) adet Yol Projesinden; 100.000.-(yüzbin)TL. ödenekli Sumbas İlçesi "Muhtelif köy yolları (12 adet menfez) standart geliştirme projesi" ile "30.000,00-(otuzbin) TL. ödenekli Çiçeklidere Köyü Köyiçi Standart Geliştirme Projesinin (0,5 km Beton yol) yapım işinin devam ettiği, diğer 424.000.-(dörtüzyirmidörtbin)TL. ödenekli (7) adet (7200 m.) beton yol projelerinin konuları, "1. Kat Asfalt Yol" projeleri olarak değişikliği talep edilerek, söz konusu projeler;

"Esenli Köyü Bağdaş bağırsı köyiçi yolu 1. Kat Asfalt Yol (2300 m.) standart geliştirme projesi" yapım işi için 120.000.-(yüzyirmibin)TL. "Reşadiye Köyü köyiçi yolu 1. Kat Asfalt Yol (500 m.) standart geliştirme projesi" yapım işi için 30.000.-(otuzbin)TL. "Küçükçınar Köyü köyiçi yolu 1. Kat Asfalt Yol (200 m.) standart geliştirme projesi" yapım işi için 15.000.-(onbeşbin)TL. "Akdam Köyü köyiçi yolu 1. Kat Asfalt Yol (2000 m.) standart geliştirme projesi" yapım işi için 120.000.-(yüzyirmibin)TL. "Akçataş Köyü köyiçi 1. Kat Asfalt Yol (700 m.) standart geliştirme projesi" yapım işi için 50.000.-(ellibin)TL. "Köseli Köyü Ky. İlt-Dereliler-Davutlar-Demirciler-Gençaliler-Müstenler Grup Köy Yolu (KKN:046) 1. Kat asfalt Yol (500 m.) standart geliştirme projesi" yapım işi için 30.000.-(otuzbin)TL. "Kızılömerli köyiçi yolu 1. Kat Asfalt Yol (1000 m.) standart geliştirme projesi" yapım işi için 59.000.-(ellidokuzbin)TL. şelinde alınması belirtilmiştir.

Not: Bu evrak 5070 Sayılı Kanun gereğince E-İMZA ile imzalanmıştır.

Yukarıda yer alan ilgi yazıyla talep edilen, Sumbas İlçesi 2013 Yılı KÖYDES Programı kapsamında değişiklik yapılması ve ödenek aktarımı ile ilgili hususu,  
Olur emirlerinize arz ederim.

Hüseyin KARALAR  
Genel Sekreter V.

OLUR  
12/09/2013

Dr. Mehmet ODUNCU  
Vali

EK :  
Sumbas Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin  
26.08.2013 tarih ve 146 sayılı yazısı.

2013 / 3

T.C.  
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ  
Plan ve Proje Müdürlüğü

Sayı : M.80.0.İÖİ.0.11.00.00-840-E.7262  
Konu : Arta kalan ödeneklerin kullanılması

04/10/2013

VALİLİK MAKAMINA

İlgi : Bahçe Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 17.09.2013 tarihli ve 189 sayılı yazısı

Bahçe Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ilgi yazısında;  
2011 yılı KÖYDES programında olan;"Muhtelif Köylere Klorlama Cihaz Alımı Yeni Tesis İçmesuyu Projesinden 37.051,20 TL.",

2012 yılı KÖYDES programında olan; "Bekdemir Köyü Köyiçi Bakım ve Onarım 0,25 km. Tesviye Yol yapım Projesinden 7.000 TL. ve "İmar Sınırı Aşağıkarderesi Eğriler Yukarıkarderesi Yukarıoba 007 KKN nolu Grup Köy yolu Bakım Onarım 0,15 km. Tesviye Projesinden 3.400 TL olmak üzere yol projelerinden toplam 10.400 TL.",

2013 yılı KÖYDES programında olan; Yukarıkardere Köyü Çiçekli Bağlısı Tesis Geliştirme İçmesuyu Projesinden 3.450 TL.", "Örencik Köyü Merkez Tesis Geliştirme İçmesuyu Projesinden 4.025 TL.", "Muhtelif Köyler Klorlamam Odası Yapımı Tesis Geliştirme İçmesuyu Projesinden 47.580 TL." olmak üzere İçmesuyu Projelerinden toplam 55.055 TL. ödeneğin,

2013 yılı KÖYDES programında olan; " Arıklıkış Köyü Köyiçi Parke yol yapımı Standart Geliştirme Projesinden 2.000 TL.", "Bekdemir Köyü Dutlu Bağlısı Köyiçi Parke yol yapımı Standart Geliştirme Projesinden 2.000 TL.", "Kızlaç Köyü Köyiçi Parke yol yapımı Standart Geliştirme Projesinden 1.000 TL.", "Yaylalık Köyü Köyiçi İstinat duvarı yapımı Standart Geliştirme Projesinden 42 TL." ve "Bekdemir Köyü Fakılar Bağlısı Köyü Köyiçi İstinat duvarı yapımı Standart Geliştirme Projesinden 52 TL." olmak üzere yol projelerinden toplam 5.094 TL. olmak üzere içmesuyu ve yol projelerinden artan toplam 107.600,20 TL. ödeneğin ek projelere aktarılması talep edilmiş olup; aktarılması talep edilen projeler;

2011 yılı KÖYDES İçmesuyu projelerinden artan 37.051,20 TL. ödeneğin; 30.000-(otuzbin) TL.sinin Aşağıarıcaklı Köyü Ayrıran Mevkii Köyiçi (1.500 m2) Parke Yol yapımı Standart Geliştirme Projesine, 7.051,20-(yedibinellibir lira yirmi kuruş) TL.sini ise Kaman Köyü Köyiçi (350 m2) Parke Yol yapımı Standart Geliştirme projesine aktarılması,

2012 yılı KÖYDES Yol projelerinden artan 10.400-(onbindört yüz)TL. ödeneğin Burgaçlı Köyü Köyiçi (500 m2) Parke Yol yapımı Standart Geliştirme projesine aktarılması,

2013 yılı KÖYDES İçmesuyu projelerinden artan 55.055 TL. ödeneğin; 17.000-(onyedibin) TL.sinin Yukarıarıcaklı Köyü Merkez Bağlısı Köyiçi (850 m2) Parke Yol yapımı Standart Geliştirme Projesine, 10.000-(onbin) TL.sinin Kaman Köyü Köyiçi (500 m2) Parke Yol yapımı Standart Geliştirme Projesine, 17.000-(onyedibin) TL.sinin Örencik Köyü Merkez Bağlısı Köyiçi (850 m2) Parke Yol yapımı Standart Geliştirme Projesine, 11.055-(onbirbinellibeş) TL.sinin Yaylalık Köyü

Merkez Bağlısı Köyiçi (800 m2) Parke Yol yapımı Standart Geliştirme projesine, ayrıca Yaylalık Köyü Merkez Bağlısı Köyiçi (800 m2) Parke Yol yapımı Standart Geliştirme Projeleri, yol projelerinden artan ödenekten de 5.094-(beşbindoksandört)TL. ödenek aktarılarak bu proje ödeneğinin 16.149-(onaltıbin yüz kırkdokuz)TL. olarak belirlenmesi şeklinde talep edilmiştir.

\*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için <https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama> adresine giderek (d0gv96-2S3+m7-rwwAzS-aXcnAi-qmvZcH1b) kodunu yazınız.

Yüksek Planlama Kurulunun (YPK), Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi Ödeneğine İlişkin 16/04/2013 tarih ve 2013/2 sayılı Kararının "**Ödenek Aktarma İşlemleri**" başlıklı 18. maddesi "**Ortak alım ödeneklerinden ve/veya asil projelerin uygulamasından artan ödenekler ile mücbir sebeplerle uygulanamayan asil projelere ait ödenğin teknik rapora dayandırılması şartıyla, Vali onayıyla Koordinasyon Biriminde muhafaza edilen yedek projelere ve/veya ortak alım işlerine aktarılır. Bu tür değişiklik talepleri ilgili uygulayıcı birimler tarafından Koordinasyon Birimine iletilir. Koordinasyon Birimi tarafından Vali onayına sunulduktan sonra kabul edilen değişiklikler, programa işlenir ve aylık izleme raporuyla birlikte Bakanlığa bildirilir.**" hükmü uyarınca;

Yukarıda yer alan ilgi yazıyla talep edilen, Bahçe İlçesi 2011, 2012 ve 2013 Yılı KÖYDES Programı kapsamında değişiklik yapılması ve ödenek aktarımı ile ilgili hususu, Olur emirlerinize arz ederim.

Hüseyin KARALAR  
Genel Sekreter V.

OLUR  
04/10/2013

Dr. Mehmet ODUNCU  
Vali

EK :

Bahçe Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 17.09.2013 tarih ve 189 sayılı yazısı

2013/4

T.C.  
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ  
Plan ve Proje Müdürlüğü

Sayı : M.80.0.İÖİ.0.11.00.00-840-E.8001  
Konu : 2013 Yılı KÖYDES  
Proje Değişikliği

08/11/2013

VALİLİK MAKAMINA

- İlgi : a) 31.07.2013 tarihli ve 5454 sayılı Valilik Makamı Olur'u.  
b) Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 23.10.2013 tarihli ve 819 sayılı yazısı.  
c) Sumbas Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 10.10.2013 tarihli ve 173 sayılı yazısı.

Yüksek Planlama Kurulunun, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi Ödeneğine İlişkin 16/04/2013 tarih ve 2013/2 sayılı Kararının "**Ödenek Aktarma İşlemleri**" başlıklı 18. maddesi "**Ortak alım ödeneklerinden ve/veya asil projelerin uygulamasından artan ödenekler ile mücbir sebeplerle uygulanamayan asil projelere ait ödeneğin teknik rapora dayandırılması şartıyla, Vali onayıyla Koordinasyon Biriminde muhafaza edilen yedek projelere ve/veya ortak alım işlerine aktarılır. Bu tür değişiklik talepleri ilgili uygulayıcı birimler tarafından Koordinasyon Birimine iletilir. Koordinasyon Birimi tarafından Vali onayına sunulduktan sonra kabul edilen değişiklikler, programa işlenir ve aylık izleme raporuyla birlikte Bakanlığa bildirilir.**" hükmü uyarınca;

Yüksek Planlama Kurulunun 2013/2 sayılı Kararı ile İlimiz Merkez İlçe 2013 Yılı KÖYDES Programında yer alan 741.000,00 TL. ödeneğin Merkez-Düziçi Yarpuz Grup İçmesuyu Projesi yapım işine aktarılmış olup, ilgi (a) Olur ile de Proje Değişikliği yapılarak, 15 adet köye parke yol yapımı projelerine aktarılması uygun görülmüştür.

İlgi (b) yazı ile, bu projelerin yapım işlerinden artan 250.012,50 TL. ödeneğin;

"Kesmeburun Köyü Köyiçi yolu 2.050 m<sup>2</sup> kilit parke taşı standart geliştirme projesi" yapım işi için 31.688,90.-(otuzbirbinaltıyüzseksensekiz lira, doksan kuruş)TL., Kazmaca Köyü Köyiçi yolu 2.050 m<sup>2</sup> kilit parke taşı standart geliştirme projesi" yapım işi için 31.688,90.-(otuzbirbinaltıyüzseksensekiz lira, doksan kuruş)TL., Dervişkiye Köyü Kahyalar başlısı Köyiçi yolu 2.050 m<sup>2</sup> kilit parke taşı standart geliştirme projesi" yapım işi için 31.688,90.-(otuzbirbinaltıyüzseksensekiz lira, doksan kuruş)TL., Sakarcalık Köyü Köyiçi yolu 2.000 m<sup>2</sup> kilit parke taşı standart geliştirme projesi" yapım işi için 31.034,00.-(otuzbirbinotuzdört)TL., Çağşak Köyü Köyiçi yolu 4.050 m<sup>2</sup> kilit parke taşı standart geliştirme projesi" yapım işi için 62.722,90.-(altmışikibinyediyüzyirmiiki lira, doksan kuruş)TL., Kırmacılı Köyü Dereobası başlısı Köyiçi yolu 2.050 m<sup>2</sup> kilit parke taşı standart

\*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için <https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama> adresine girerek (PMYqom-Cxs0Qm-xTvP6e-8LcHWk-BjUvhjTY) kodunu yazınız.



geliştirme projesi" yapım işi için 31.688,90.-(otuzbirbinaltıyüzseksensekiz lira, doksan kuruş)TL., Serinova Köyü Köyiçi yolu 2.050 m<sup>2</sup> kilit parke taşı standart geliştirme projesi" yapım işi için 29.500.-(yirmidokuzbinbeşyüz)TL. olmak üzere; toplam 250.012,50.-(ikiyüzellibinoniki lira, elli kuruş)TL. nin anılan projelere aktarılması belirtilmiştir.

İlgi (c) yazıda ise; 2013 Yılı KÖYDES Projesi kapsamında yer alan yol projeleri için asfalt yol yapılmasında kullanılmak üzere alınan malzemenin kullanılan miktarından arta kalan ve fazla gelen (kullanılmayan) 7,96 ton asfalt malzemenin, Çiçeklidere- Kırıkköprü (003 KKN nolu Karanlıkdere – Kırıkköprü – Terelik – Taşköprü 1. Derece) köy yolunun 500 metrelik kısmının 1. Kat asfalt yapılmasında kullanılması talep edilmiştir.

Yukarıda yer alan ilgi (b) ve (c) yazılarıyla talep edilen, 2013 yılı KÖYDES Programı kapsamında değişiklik yapılması ve ödenek aktarımı ile ilgili hususu,

Olur emirlerinize arz ederim

Mehmet YANIK  
Genel Sekreter

OLUR  
08/11/2013

Dr. Mehmet ODUNCU  
Vali

EKLER :

- 1-) İlgi (b) yazı.
- 2-) İlgi (c) yazı.

2013/5

T.C.  
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ  
Plan ve Proje Müdürlüğü

Sayı : M.80.0.İÖİ.0.11.00.00-840-E.8323

20/11/2013

Konu : 2013 Yılı KÖYDES Proje Değişikliği

VALİLİK MAKAMINA

İlgi : a) 08.11.2013 tarihli ve 8001 sayılı Valilik Makamı Olur'u.

b) Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 04.11.2013 tarihli ve 840 sayılı yazısı.

Yüksek Planlama Kurulunun, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi Ödeneğine İlişkin 16/04/2013 tarih ve 2013/2 sayılı Kararının "**Ödenek Aktarma İşlemleri**" başlıklı 18. maddesi "**Ortak alım ödeneklerinden ve/veya asil projelerin uygulamasından artan ödenekler ile mücbir sebeplerle uygulanamayan asil projelere ait ödeneğin teknik rapora dayandırılması şartıyla, Vali onayıyla Koordinasyon Biriminde muhafaza edilen yedek projelere ve/veya ortak alım işlerine aktarılır. Bu tür değişiklik talepleri ilgili uygulayıcı birimler tarafından Koordinasyon Birimine iletilir. Koordinasyon Birimi tarafından Vali onayına sunulduktan sonra kabul edilen değişiklikler, programa işlenir ve aylık izleme raporuyla birlikte Bakanlığa bildirilir.**" hükmü uyarınca;

Yüksek Planlama Kurulunun 2013/2 sayılı Kararı ile İlimiz Merkez İlçe 2013 Yılı KÖYDES Programında yer alan 741.000,00 TL. ödenekten artan miktarından 250.012,50 TL.nın, ilgi (a) Olur ile Proje Değişikliği yapılarak, 7 adet köye (Kesmeburun, Kazmaca, Dervişye, Sakarcalık, Çağşak, Kırmacı, Serinova köyleri) parke yol yapımı projelerine aktarılması uygun görülmüştür. Anılan I. dilim ödenek olan 741.000,00 TL. ile yapılan işlerden ( artan ödeneklerle yapılan işlerle birlikte ) 1.601,50 TL. artan ödenek miktarı bulunmaktadır.

İlgi (b) yazı ile, I. Dilim ödenekten artan 1.601,50 TL. ile, Yüksek Planlama Kurulunun 2013/19 sayılı Kararı ile İlimiz Merkez İlçe 2013 Yılı KÖYDES Programında yer alan 459.000,00 TL. II. Dilim ödenekten artan 80.905,00 TL. nin birleştirilerek, toplam 82.506,50 TL. ödeneğin;

"Kayalı Köyü Köyiçi yolu 1.700 m<sup>2</sup> kilit parke taşı standart geliştirme projesi" yapım işi için 35.506,20.-(otuzbeşbinbeşyüzaltı lira, yirmi kuruş) TL., "Sakızgediği Köyü Köyiçi yolu 1.700 m<sup>2</sup> kilit parke taşı standart geliştirme projesi" yapım işi için 35.506,20.-(otuzbeşbinbeşyüzaltı lira, yirmi kuruş) TL., olmak üzere; toplam 71.012,40.-(yetmişbirbinoniki lira, kırk kuruş) TL. nin anılan projelere aktarılması belirtilmiştir.

Yukarıda yer alan ilgi (b) yazıyla talep edilen, 2013 yılı KÖYDES Programı kapsamında değişiklik yapılması ve ödenek aktarımı ile ilgili hususu,  
Olur emirlerinize arz ederim.

Mehmet YANIK  
Genel Sekreter

OLUR  
20/11/2013

Dr. Mehmet ODUNCU  
Vali

EK :  
İlgi (b) yazı.

\*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için <https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama> adresine girerek (A7uwQW-KOIy1u-PhuST8-BNS1AQ-xW72Skgp) kodunu yazınız.

T.C.  
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ  
Plan ve Proje Müdürlüğü

2013/6

Sayı : M.80.0.İÖİ.0.11.00.00-840-E.130  
Konu : 2013 Yılı KÖYDES  
Proje Değişikliği

06/01/2014

VALİLİK MAKAMINA

İlgi : Toprakkale Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 11.12.2013 tarih ve 83 sayılı yazısı.

Yüksek Planlama Kurulunun, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi Ödeneğine İlişkin 16/04/2013 tarih ve 2013/2 sayılı Kararında "**Ödenek Aktarma İşlemleri**" başlıklı 18. maddesinde "**Ortak alım ödeneklerinden ve/veya asil projelerin uygulamasından artan ödenekler ile mücbir sebeplerle uygulanamayan asil projelere ait ödeneğin teknik rapora dayandırılması şartıyla, Vali onayıyla Koordinasyon Biriminde muhafaza edilen yedek projelere ve/veya ortak alım işlerine aktarılır. Bu tür değişiklik talepleri ilgili uygulayıcı birimler tarafından Koordinasyon Birimine iletilir. Koordinasyon Birimi tarafından Vali onayına sunulduktan sonra kabul edilen değişiklikler, programa işlenir ve aylık izleme raporuyla birlikte Bakanlığa bildirilir.**" hükmü yer almaktadır.

Toprakkale Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin;ilgi tarih ve sayılı yazısı ile, Toprakkale İlçesi "Arslanpınarı Köyü içme suyu tesis geliştirme projesi" yapım işi için 4.000.-(dörtbin)TL. "Sayhüyük Köyü içme suyu tesis geliştirme projesi" yapım işi için 12.500.-(onikibinbeşyüz)TL. olmak üzere toplam 16.500,00.(onaltıbinbeşyüz) TL. ödeneğin, Köy Muhtarları ile Toprakkale Belediyesi arasında içme suyu bağlantı anlaşması yapılamamasından dolayı projenin iptal edilerek,İlimiz Toprakkale İlçesi 2013 Yılı KÖYDES kapsamında yapımı devam eden "Lalegölü Köyü Köyiçi yolu kilit parke taşı standart geliştirme projesi" yapım işine aktarılması talep edilmektedir.

Toprakkale Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ilgi tarih ve sayılı yazı ile talep edilen "2013 yılı KÖYDES Programında değişiklik yapılması ve ödenek aktarımı" ile ilgili talep Genel Sekreterliğimizce uygun mütalaa edilmektedir.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde olurlarınıza arz ederim.

Mehmet YANIK  
Genel Sekreter

O L U R  
06/01/2014

Dr. M. H. Nail ANLAR  
Vali V.

\*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için <https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama> adresine girerek ( zZJMBk-YWLyVi-B5bh6C-gMs9M5-tB2vTt5Q) kodunu yazınız.

2013/5

T.C.  
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ  
Plan ve Proje Müdürlüğü

Sayı : M.80.0.İÖİ.0.11.00.00-840-E.529  
Konu : 2013 Yılı KÖYDES  
Proje Değişikliği

20/01/2014

VALİLİK MAKAMINA

- İlgi : a) Hasanbeyli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 30.12.2013 tarihli ve 1199 sayılı yazısı.  
b) Sumbas İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 06.01.2014 tarihli ve 02 sayılı yazısı.  
c) Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 13.01.2014 tarihli ve 30 sayılı yazısı.

Yüksek Planlama Kurulunun, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi Ödeneğine İlişkin 16/04/2013 tarih ve 2013/2 sayılı Kararında "**Ödenek Aktarma İşlemleri**" başlıklı 18. maddesinde "**Ortak alım ödeneklerinden ve/veya asil projelerin uygulamasından artan ödenekler ile mücbir sebeplerle uygulanamayan asil projelere ait ödenğin teknik rapora dayandırılması şartıyla, Vali onayıyla Koordinasyon Biriminde muhafaza edilen yedek projelere ve/veya ortak alım işlerine aktarılır. Bu tür değişiklik talepleri ilgili uygulayıcı birimler tarafından Koordinasyon Birimine iletilir. Koordinasyon Birimi tarafından Vali onayına sunulduktan sonra kabul edilen değişiklikler, programa işlenir ve aylık izleme raporuyla birlikte Bakanlığa bildirilir.**" hükmü yer almaktadır.

Hasanbeyli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin; ilgi (a) yazısı ile, 2013 Yılı KÖYDES Proje kapsamında uygulanan "Yanıkışla Köyü içme suyu isale hattı (4 km.) bakım onarım tesis geliştirme projesi" yapım işinden 7.650,00.-(yedibinaltıyüzelli)TL. ödenek arttığı belirtilerek, söz konusu artan ödenğin, ek projede kullanılmasının uygun görülmesi halinde "Çolaklı Köyü Köyiçi yolu kilit parke taşı (350 m2) standart geliştirme projesi" yapım işine aktarılması,

Sumbas İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin; ilgi (b) yazısı ile, 2013/03 nolu İl Tahsisat Komisyonu Kararıyla 2013 Yılı KÖYDES Projesi kapsamında bulunan "Yazıboyu Köyü köyiçi yolu 1. Kat Asfalt yol (700 m.) standart geliştirme projesi" yapım işi, "Gafarlı-Ellezi köyiçi 1. Kat Asfalt yol (1000 m.) standart geliştirme projesi" yapım işi ve "Höyük Köyü köyiçi yolu 1. Kat Asfalt yol (500 m.) standart geliştirme projesi" yapım işi projelerinin, en erken 2014 yılı Haziran-Temmuz aylarında asfalt yapılabileceği, bu nedenle vatandaşların ulaşım güçlüğü yaşayacağından bahisle, anılan projelerde belirtilen "1. Kat Asfalt yol" un "Beton yol" olarak değiştirilerek, ödenğin "Yazıboyu Köyü köyiçi yolu Beton yol (700 m.) standart geliştirme projesi" yapım işi, "Gafarlı-Ellezi köyiçi Beton yol

\*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için <https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama> adresine girerek (ZqyaEZ-Jnfskt-4mL6YN-9RGEmV-TWGni f / X) kodunu yazınız.

(1000 m.) standart geliştirme projesi" yapım işi ve "Höyük Köyü köyiçi yolu Beton yol (500 m.) standart geliştirme projesi" yapım işi projelerinde kullanılması,

Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin; ilgi (c) yazısı ile, 2013 Yılı KÖYDES ödeneği ile yapılan yol ihaleleri sonucu artan 11.494,30.-(onbirbindörtüyüzdoksandört lira, otuz kuruş) TL. ödeneğin "Dervişiye Köyü Köyiçi yolu kilit parke taşı (2000 m2) standart geliştirme projesi" yapım işi ve "Kesmeburun Köyü Köyiçi yolu kilit parke taşı (280 m2) standart geliştirme projesi" yapım işine aktarılması talep edilmektedir.

İlgi (a), (b) ve (c) yazılarla "2013 yılı KÖYDES Programında değişiklik yapılması ve ödenek aktarımı" ile ilgili talep edilen hususlar, Genel Sekreterliğimizce uygun mütalaa edilmektedir.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde olurlarınıza arz ederim.

Mehmet YANIK  
Genel Sekreter

Uygun görüşle arz ederim.  
20/01/2014

Dr. M. H. Nail ANLAR  
Vali Yardımcısı

O L U R  
20/01/2014

Dr. Mehmet ODUNCU  
Vali

T.C.  
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ  
Plan ve Proje Müdürlüğü

2013/18

Sayı : 96977586-602.07.04-E.1883  
Konu : 2013 Yılı KÖYDES  
Proje Değişikliği

06/03/2014

VALİLİK MAKAMINA

İlgi : Hasanbeyli İlçesi KHGB'nin 25.02.2014 tarihli ve 263 sayılı yazısı.

Yüksek Planlama Kurulunun, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi Ödeneğine İlişkin 16/04/2013 tarih ve 2013/2 sayılı Kararında "**Ödenek Aktarma İşlemleri**" başlıklı 18. maddesinde "**Ortak alım ödeneklerinden ve/veya asil projelerin uygulamasından artan ödenekler ile mücbir sebeplerle uygulanamayan asil projelere ait ödeneğin teknik rapora dayandırılması şartıyla, Vali onayıyla Koordinasyon Biriminde muhafaza edilen yedek projelere ve/veya ortak alım işlerine aktarılır. Bu tür değişiklik talepleri ilgili uygulayıcı birimler tarafından Koordinasyon Birimine iletilir. Koordinasyon Birimi tarafından Vali onayına sunulduktan sonra kabul edilen değişiklikler, programa işlenir ve aylık izleme raporuyla birlikte Bakanlığa bildirilir.**" hükmü

yer

almaktadır.

Hasanbeyli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin; ilgi yazısı ile, 25.02.2014 tarih ve 2014/04 sayılı Birlik Encümenin Kararına istinaden 2013 Yılı KÖYDES Proje kapsamında yer alan ve Valilik Makamının 20.01.2014 tarih ve 529 sayılı Olur'u ile uygun görülen "Çolaklı Köyü Köyiçi yolu kilit parke taşı (350 m2) standart geliştirme projesi" yapım işi projesine aktarılan 7.650,00.-(yedibinaltıyüzelli)TL. ödeneğin, "Yanıkışla Köyü Köyiçi yolu kilit parke taşı (350 m2) standart geliştirme projesi" yapım işi projesine aktarılması talep edilmektedir.

İlgi yazı ile "2013 yılı KÖYDES Programında değişiklik yapılması ve ödenek aktarımı" ile ilgili talep edilen hususlar, Genel Sekreterliğimizce uygun mütalaa edilmektedir. Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde olurlarınıza arz ederim.

Mehmet YANIK  
Genel Sekreter

Uygun görüşle arz ederim.  
06/03/2014

Dr.M.H. Nail ANLAR  
Vali Yardımcısı

OLUR  
06/03/2014

Dr.Mehmet ODUNCU  
Vali

T.C.  
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ  
Plan ve Proje Müdürlüğü

2013/9

Sayı : 96977586-840-10413  
Konu : 2014 Yılı KÖYDES Proje Değişikliği

08/12/2014

VALİLİK MAKAMINA

İlgi : Düziçi Kaymakamlığı KHGB'nin 01.12.2014 Tarih ve 1283 Sayılı Yazısı.

Yüksek Planlama Kurulu'nun, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi Ödeneği'ne İlişkin 13/03/2014 tarih ve 2014/3 sayılı Kararının "Ödenek Aktarma İşlemleri" başlıklı 18. maddesinde "Ortak alım ödeneklerinden ve/veya asil projelerin uygulamasından artan ödenekler ile mücbir sebeplerle uygulanamayan asil projelere ait ödeneğin teknik rapora dayandırılması şartıyla, Vali onayıyla Koordinasyon Biriminde muhafaza edilen yedek projelere ve/veya ortak alım işlerine aktarılır. Bu tür değişiklik talepleri ilgili uygulayıcı birimler tarafından Koordinasyon Birimine iletilir. Koordinasyon Birimi tarafından Vali onayına sunulduktan sonra kabul edilen değişiklikler, programa işlenir ve aylık izleme raporuyla birlikte Bakanlığa bildirilir." hükmü yer almaktadır.

Düziçi İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 01/12/2014 tarih ve 1238 sayılı yazısında; **Alibozlu Köyü Merkez ve Dereobası Bağlıları İçmesuyu İsale Hattı** yapımını Yeni Tesis Projesinden artan **93.581,52 TL**, **Alibozlu Köyü Hemenler ( Dömbürdek ) Bağlısı İçmesuyu İsale Hattı** yapımı Yeni Tesis Projesinden artan **17.901,80 TL**, **Bayındırlı Köyü Mekez Bağlısı İçmesuyu Depo** yapımı Yeni Tesis Projesinden artan **17.374,80 TL**, **Selverler Köyü Merkez Bağlısı İçmesuyu Depo Bakım ve Onarım Projesinden artan 3.215,35 TL** ve **Karagedik Merkez Bağlısı İçmesuyu Depo Bakım Onarım Projesinden artan 3.309,85 TL** olmak üzere **Toplam 135.383,32 Ödeneğin**;

1-) Alibozlu Köyü Telliler Bağlıları İçmesuyu Şebeke Hattı ve Depo Yapımı işi Projesine 65.000,00 TL,

2-) Karaguz Köyü İçmesuyu Şebekesi ve Depo Yapımı Projesine 45.000,00 TL,

3-) Akçakoyunlu Köyü İçmesuyu Şebekesi Bakım ve Onarım Projesine 17.000,00 TL,

4-) Pirsultanlı Köyü Ana İsale Hattı Yapım Projesine 8.383,32 TL olmak üzere Toplam 135,383,32 TL ödeneğin, bahsi geçen projelere aktarılması, Birlik Encümenin 19.11.2014 Tarih ve 2014/25 Kararında da uygun mütalaa edilmekte olduğu bildirilmiştir.

Düziçi İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin ilgi yazıları ile talep edilen "2014 yılı KÖYDES Programında değişiklik yapılması ve ödenek aktarımı" hususunu mezkur hükme istinaden;

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde olurlarınıza arz ederim.

Mehmet YANIK  
Genel Sekreter

Uygun görüşle arz ederim.  
08/12/2014

Alp Eren YILMAZ  
Vali Yardımcısı

O L U R  
08/12/2014



Kerem AL  
Vali

\*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için <https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama> adresine girerek (6Zwmy4-zde3fC-uPZy2m-3wm1Ew-mchCo4D6) kodunu yazınız.

T.C.  
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ  
Plan ve Proje Müdürlüğü

2013/10

Sayı : 96977586-840-6365

12/08/2014

Konu : 2014 Yılı KÖYDES Proje Değişikliği

VALİLİK MAKAMINA

- İlgi : a) Sumbas İlçesi KHGB'nin 27.06.2014 tarihli ve 90 sayılı yazısı.  
b) Sumbas İlçesi KHGB'nin 14.07.2014 tarihli ve 102 sayılı yazısı.

Yüksek Planlama Kurulu'nun, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi Ödeneği'ne ilişkin 13/03/2014 tarih ve 2014/3 sayılı Kararının "**Ödenek Aktarma İşlemleri**" başlıklı 18. maddesinde "**Ortak alım ödeneklerinden ve/veya asil projelerin uygulamasından artan ödenekler ile mücbir sebeplerle uygulanamayan asil projelere ait ödenegin teknik rapora dayandırılması şartıyla, Vali onayıyla Koordinasyon Biriminde muhafaza edilen yedek projelere ve/veya ortak alım işlerine aktarılır. Bu tür değişiklik talepleri ilgili uygulayıcı birimler tarafından Koordinasyon Birimine iletilir. Koordinasyon Birimi tarafından Vali onayına sunulduktan sonra kabul edilen değişiklikler, programa işlenir ve aylık izleme raporuyla birlikte Bakanlığa bildirilir.**" hükmü yer almaktadır.

Sumbas İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin ilgi (a) yazısı ve ekindeki KHGB Encümen Kararında;

2013 Yılı 1. etap programı kapsamında **559.000,00 TL** ödenek KHGB'nin ilgili hesabına gönderildiği, bahse konu ödenegin faiz getirisinin **8.460,59 TL** olduğu,

2013 Yılı 2. etap programı kapsamında ise, **371.000,00 TL** ödenek KHGB'nin ilgili hesabına gönderildiği, bahse konu ödenegin faiz getirisinin ise **7.453,89 TL** olmak üzere, toplam **15.914,48 TL** faiz getirisinin olduğu,

Ayrıca;

- 1) Yazıboyu Köyü Merkez 700 mt beton yol yapımı projesinden **1.169,00 TL**,
- 2) Höyük Köyü Merkez 500 mt beton yol yapımı projesinden **5.001,20 TL**,
- 3) Höyük Köyü Merkez 500 mt beton yol yapımı projesinden **387,00 TL** olmak üzere 3 projeden toplam **6.557,20 TL** ödenek tasarruf edildiği,

Toplam faiz getirisi miktarı **15.914,48 TL** ve artan ödenek miktarı **6.557,20 TL** olmak üzere 2013 KÖYDES ödeneklerinden toplam **22.471,68 TL** ödenegin tasarruf edildiği,

Tasarruf edilen **22.471,68 TL** ödenegin **Sumbas İlçesi Köseli Merkez Mahallesi Yolunun Beton Yol Yapım** işine aktarılması,

Sumbas İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin ilgi (b) yazısı ve ekindeki KHGB Encümen Kararında ise;

2013 Yılı 2. Etap KÖYDES Programında olan Grup Kyy. Halilibrahimli-Cemmagarası-Karanlıkdere-Esenli-Gazeller-Bağdaş Grup Köy Yolu ( KKN:8) 2 Km. 2. kat asfalt yolunun iptal edilerek yerine halihazırda 2013 yılı KÖYDES programında olan İmar Sınırı Reşadiye-K.çınar-Yazıboyu-Rüstemler-Sıtır (KKN:33) 2 km. 2. kat asfalt kaplama yapılacak olan ve bu yola ilave edilerek bu yolun 4 km. 2. kat asfalt yapılması talep edilmektedir.

Sumbas İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin ilgi yazıları ile talep edilen "2013 yılı KÖYDES Programında değişiklik yapılması ve ödenek aktarımı" hususunu mezkur hükme istinaden;

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde olurlarınıza arz ederim.

Mehmet YANIK  
Genel Sekreter

Uygun görüşle arz ederim.

12/08/2014

Yusuf ÖZDEMİR

Vali Yardımcısı

O L U R  
12/08/2014

Mehmet ODUNCU  
Vali

\*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için <https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama> adresine girerek (vGVtcy-pp+jfT-2jOVcn-j6rsNu-8J/m2vEU) kodunu yazınız.