

T.C.
OSMANİYE VALİLİĞİ
Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği

2021-2

Sayı : M.80.9.OSK.0000.2021/242
Konu : KÖYDES 2021 Proje Değişikliği Talebi

18/08/2021

VALİLİK MAKAMINA

İlgi : Kadirli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 11.08.2021 tarih ve 73 sayılı yazısı.

Kadirli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ilgi yazısı ve eki, KÖYDES 2021 yılı programında bulunan 12 adet köyde köyiçi parke (12.600 m2) yol projesinin **klasik beton yol** yapımına dönüştürülmesi ile ilgili olarak; 06.07.2021 tarihli kontrol elemanları Harita Mühendisi Davut ŞAHİN ve İnşaat Teknikeri Osman Murat BİÇER tarafından hazırlanan raporda:

“2021 KÖYDES programı kapsamında yapımı planlanan **42 köy 214.000 m2 parke yol** yapım işinin kontrollük hizmetlerinde 28.06.2021-4583 tarih ve sayılı yazı ile görevlendirilmemiz üzerine; köy yollarının standartlarının yükseltilerek trafik emniyeti, can ve mal güvenliğinin sağlanması, sosyal ve ekonomik kalkınmanın temin edilmesi, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının ve hayatın kolaylaştırılması amacıyla köy yollarının en seri şekilde tamamlanması ve mevcut yolların iyileştirilmesi kaynak kullanımında verimlilik sağlanması, hizmetlerin hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi doğrultusunda 05-06/07/2021 tarihinde yapılan inceleme sonucunda;

Aşağıda liste halinde verilen **12 adet köy** yollarında kış aylarında kar ve yağmur yağışının yoğun olarak yaşandığı, doğal afetlerin sıklıkla görüldüğü, arazinin dağlık ve eğimli olduğu, yolların çoğunlukla okul servis yolu olarak kullanıldığı, ayrıca yolların alt yapılarının sağlam olduğu ve stabilize yol olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu 2021 KÖYDES programda parke yol yapımı planlanan yollardan **12 adet köy** yollarının, yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı parke yol yapımına uygun olmayacağı, **klasik 10 cm beton yol** yapılmasının daha uygun olacağı kanaati hasıl olmuştur. Şöyle ki;

- 2021 yılı içerisinde yatırımın gerçekleşmesi düşünüldüğünde, beton yolların diğer yollara göre daha hızlı uygulanabilir olduğu,
- Beton yol maliyetinin m² birim fiyatının daha uygun olduğu,
- Beton yolların bakım onarımının daha kolay ve maliyetinin daha düşük olduğu,
- Parke yollarda, kilitli parke taşlarının aralarından yolun altına su geçmesinden dolayı yolların fiziki standartlarının bozulacağı,
- Beton yolların uygulanmasında şarmpol betonlarının desteklenerek suyun kanalize edildiği ve yolun bozulmasının önlendiği,
- Su akıntısının daha kolay, daha düzgün olmasından dolayı, beton yolun parke yola göre avantajlı olduğu,

Hususları değerlendirilmektedir.

2021 KÖYDES programında gerekli değişiklikler yapılarak Onay alınması suretiyle, aşağıda belirtilen **12 adet köy yolunun 112.600 m2 kısmının klasik 10 cm beton yola** dönüştürülmesi ve diğer 30 köyün program doğrultusunda 101.400 m2 parke yol programına devam edilmesi konusunda; iş bu rapor 06.07.2021 tarihinde tarafımızdan düzenlenerek imza altına alınmıştır.” denilmektedir.

| | | |
|---------------|--------------------|-------------------|
| 1 | Değirmendere Köyü | 8.000 m2 |
| 2 | Göztaşı Köyü | 2.000 m2 |
| 3 | Harkaçığı Köyü | 13.000 m2 |
| 4 | Karaküttük Köyü | 39.100 m2 |
| 5 | Kesim Köyü | 8.000 m2 |
| 6 | Koçlu Köyü | 8.000 m2 |
| 7 | Kösepanarı Köyü | 7.000 m2 |
| 8 | Oruçbey Köyü | 6.500 m2 |
| 9 | Söğütlüdere Köyü | 1.000 m2 |
| 10 | Yenigün Köyü | 6.000 m2 |
| 11 | Yoğunoluk Köyü | 8.000 m2 |
| 12 | Yukarıçıyanlı Köyü | 6.000 m2 |
| Toplam | | 112.600 m2 |

KÖYDES 2021 yılına ait yukarıda bahsi geçen program değişikliğini makamınızca uygun görüldüğü takdirde Olurlarınıza arz ederim.

Uygun görüşle arz ederim.

18./08/2021

Adem YILMAZ
Vali Yardımcısı

Veysi GRUK
Birlik Müdürü

OLUR
18./08/2021
Dr. Erdiñç YILMAZ
Vali