

T.C.
OSMANİYE VALİLİĞİ
Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği

Sayı : M.80.9.OSK.0000.2022/.38
Konu: KÖYDES proje değişikliği

23. /02/2022

VALİLİK MAKAMINA

İlgi: Sumbas Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 09.02.2022 tarih ve 27 sayılı yazısı.

A. Sumbas Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ilgi yazısı ve eki 08.02.2022 tarih ve 2022/05 sayılı Birlik Encümen Kararında;

2020 yılı KÖYDES programı kapsamında; 80.830,00 TL ödenekli Gaffarlı Köyü Diniker Bağlısı İçmesuyu temini Jeolojik Etüt ve Sondaj Açılması Yeni Tesis Projesinden 78.080,00 TL, 80.830,00 TL ödenekli Gaffarlı Köyü Gökgedik (İbişler) Bağlısı İçmesuyu temini Jeolojik Etüt ve Sondaj Açılması Yeni Tesis Projesinden 78.080,00 TL ve 88.340,00 TL ödenekli Çiçeklidere Köyü Alasirt Bağlısı İçmesuyu temini Sondaj Açılması Yeni Tesis Projesi için 88.340 TL olmak üzere toplam 250.000,00 TL ödenek ayrıldığı, sondaj kuyusu ile ilgili yapılan sözleşmede yeterli su miktarı bulunamadığından dolayı ilk yüklenici firmanın sözleşmesinin feshedildiği ve 241.740,00 TL ödenek arttığı,

2021 yılı KÖYDES programı kapsamında ise; 100.00,00 TL ödenekli Akçataş Köyü Aydınlar (Kocatepe) Bağlısı İçmesuyu temini Jeolojik Etüt ve Sondaj Açılması Yeni Tesis Projesinin aynı nedenlerle uygulanmadığı ve bu projelerin iptal edilerek artan toplam ödeneğin 341.740 TL olduğu ve bu ödeneğin;

- a) Reşadiye köyü köyiğine 700 m2 kilit parke taşı yapılması için 58.000,00 TL,
- b) Kızılömerli köyü köyiğine 1750 m2 kilit parke taşı yapılması için 141.870,00 TL,
- c) Akdam köyü Evciler Mahallesine 1750 m2 kilit parke taşı yapılması için 141.870,00 TL tahsis edilmesi talep edilmektedir.

Talep ile ilgili olarak; Sumbas İlçesi 2020 ve 2021 yılları KÖYDES Aylık İzleme Formları üzerinde yapılan incelemede;

2020 yılı İçmesuyu programında sene başında içmesuyu temini amaçlı 2 adet sondaj (Gaffarlı köyü Diniker ve Gökgedik bağluları) kuyusu açılması amacıyla 250.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, daha sonraki dönemde ilçesinin 19/01/201 tarih ve 9 sayılı yazısı ile bu 2 adet projeden 88.340,00 TL ödenek arttığı ve bu miktarın Çiçeklidere köyü Alasirt bağlısına sondaj açılması talebi üzerine 09.02.2021 tarih ve 50 sayılı Valilik Onayı ile Ek Proje oluşturulmuştur. Hâlihazırda bu projeler için 8.260,00 TL ödeneğin harcandığı ve 241.740,00 TL ödeneğin beklediği ve projelerin uygulanmadığı,

2021 yılı İçmesuyu programında sene başında içmesuyu temini amaçlı 1 adet sondaj (Akçataş köyü Aydınlar-Kocatepe bağılı) kuyusu açılması amacıyla 100.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 100.00,00 TL ödeneğin beklediği ve projelerin uygulanmadığı görülmüştür.

Ayrıca konu ile ilgili mevzuat hükümlerine bakıldığında;

Cumhurbaşkanı Kararı (2021/3917 sayılı) ile uygulamaya konulan KÖYDES Projesi Ödeneğinin İller ve İlçeler Bazında Dağılımına, Kullanılmasına, İzlenmesine ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararların;

“Ödenek aktarma işlemleri” başlıklı 11. maddesinde; “.... Programda yer alan ortak alım işlerinden ve asıl projelerden artan ödenekler yedek projelere ve/veya ortak alım işlerine aktarılır. Mücbir sebeplerle uygulanamayan ortak alım işleri ve asıl projelere ait ödenekler ise teknik rapora dayandırılması şartıyla, Vali onayıyla yedek projelere ve/veya ortak alım işlerine aktarılır”;

“Genel esaslar ve öncelikler” başlıklı 14. maddesinde; “... Projeler yıl içinde tamamen bitirilecek şekilde planlanır ve uygulanır. Mücbir sebeplerle yıl içinde uygulanmayan projeler bir sonraki yılda öncelikli olarak bitirilir. Biten projelerin izlenmesi ödenek yılına göre ilgili yıl izlenmesine işlenir ve Bakanlığa gönderilir. Proje planlaması ve uygulaması, fiziksel hedefleri en üst düzeyde sağlayacak şekilde yapılır...”;

Kararın 21. maddesinde ise; yılbaşında planlanan proje sayısı ile yıl sonunda tamamlanan proje sayısı oranının KÖYDES Projesi İl Performans değerlendirmesinde ölçüt olduğu,

“Ödeneğin kullanılması” başlıklı 6. maddesinde: “Ödeneklerin diğer yıllardaki KÖYDES projesi kapsamındaki projelere aktarımı yapılamaz” hükümlerinin yer aldığı,

Ayrıca; “İl KÖYDES Programı” başlıklı 9. maddede ise KÖYDES amaç ve kapsamına uygun ve uygulanabilir projelerin tespitinin İl Özel İdaresi tarafından yapılacak Etüt-Proje programı kapsamında etüt edilerek bunlardan olumlu (yapımına ihtiyaç duyulan) çıkan projelerin hazırlanarak projesi hazır olanların onaylandıktan sonra programlara teklif edilmesi kamu kaynaklarının rantabl kullanılması bakımından önem arz etmektedir.

Ödeneklerin diğer yıllardaki projelere aktarımı yapılamadığından, Sumbas Kaymakamlığının teklifinin aşağıda yazıldığı şekilde uygun olacağı,

2020 yılında Akdam ve Kızılömerli köylerinin parke programında olduğu, bu projelerin ödenek aktarma şeklinde, 2021 yılında Reşadiye köyünün ise parke programında olmadığından ek proje şeklinde projelendirilmesi gerektiği ve buna göre;

- a) 84.144,00,00 TL ödenekli Akdam köyü köyiçi parke projesine 120.870,00 TL ödenek aktararak projesinin yeni ödeneğinin 205.014,00 TL olmasına ve ilave olarak 1485 m2 parke yol yapılmasına,

- b) 58.752,00,00 TL ödenekli Kızılömerli köyü köyiçi parke projesine 120.870,00 TL ödenek aktarılarak projesinin yeni ödeneğinin 179.622,00 TL olmasına ve ilave olarak 1485 m2 parke yol yapılmasına,
- c) Ek proje olarak Reşadiye köyü köyiçi parke projesine 100.000,00 TL ödenek aktarılarak 1230 m2 parke yol yapılmasının uygun olduğu görülmüştür.

B. ORTAK ALIM:

İl Özel İdaresinin ortak alım ile ilgili taleplerinin değerlendirilmesi ve KÖYDES 2019 ve 2020 yılları Aylık İzleme Ortak Alım Ödenek Takip Cetvellerinin incelenmesi sonucunda;

İl Özel İdaresinin 02.09.2020 tarih ve E.6477 sayılı yazısında; Osmaniye köy içme sularında kullanılmak üzere boru alınması talep edilmiş olup, talep edilen boru bedeli 300.361,92 TL olup, KÖYDES 2020 yılı Ortak Alım boru alım ödeneği: 300.000,00 TL olup 361,92 TL ödeneğe ihtiyaç vardır. Bu ödeneğin; KÖYDES 2019 yılı ortak alım (CBS) ödeneklerinden 342.409,00 TL ödeneğin arttığı (Sayısal Harita-CBS işi ilgili olarak donanım, yazılım, drone, altyapı envanter ölçümü ve CBS için veri hazırlama hizmet alımlarının yapıldığı, hâlihazırda acil ihtiyaçlar için kullanabilecek ödeneğin olduğu) ve artan bu ödenekten aktarılmasının uygun olduğu tespit edilmiştir.

KÖYDES 2019, 2020 ve 2021 yılı projesi ödeneğinin İller ve İlçeler Bazında Dağılımına, Kullanılmasına, İzlenmesine ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Karar kapsamında istenen değişikliklerin yukarıda öngörüldüğü şekilde yapılması ve ödenek aktarımı hususunu;

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde Olurlarınıza arz ederim.

Uygun görüşle arz ederim.

22./02/2022

Adem YILMAZ
Vali Yardımcısı

Veysi ÖRÜK
Birlik Müdürü

OLUR

23./02/2022

Dr. Erdiñç YILMAZ

Vali